



**Министерство
имущественных и земельных отношений
Нижегородской области**

П Р И К А З

30.03.2026

№ 326-13-274825/26

№

г. Нижний Новгород


**О внесении изменений в Паспорт
ведомственного проекта "Проведение
комплексных кадастровых работ"**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 года №806 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года №284 "Об утверждении государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области"

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить измененный Паспорт ведомственного проекта "Проведение комплексных кадастровых работ", утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Проведение комплексных кадастровых работ" от 30.01.2026 года №326-13-79883/26.

Министр



С.А.Баринов

УТВЕРЖДЕН
Министерством имущественных и
земельных отношений Нижегородской области

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
Проведение комплексных кадастровых работ

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Проведение комплексных кадастровых работ	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2028)
Куратор ведомственного проекта	Баринов Сергей Анатольевич	Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Баринов Сергей Анатольевич	Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области	
Администратор ведомственного проекта	Пастухова Татьяна Валерьевна	Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	
Целевые группы	-		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Управление государственным имуществом Нижегородской области
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	-

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по годам	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального	Информационная система
-------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------

				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028			образования»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Проведение комплексных кадастровых работ													
1.1.	Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ГП	ед.	3 758	2023	5 054	9 510	5 970	5 970	6 708	Возрастание	Нет	Нет	-

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в ... (указывается год) году

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Проведение комплексных кадастровых работ													
1.1.	Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых	X	ед.	3 758	2023	5 054	9 510	5 970	5 970	6 708	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведены комплексные кадастровые работы													проведены комплексные кадастровые работы
1.1.1	Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта, направлены на выполнение кадастровых работ одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала объектов недвижимости, в том числе на образование земельных участков, уточнение местоположения границ земельных участков, установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в части местоположения границ объектов недвижимости, что позволит обеспечить эффективное управление земельными ресурсами, в том числе государственными													

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение комплексных кадастровых работ						
1.1.	Количество разработанных проектов межевания территории, всего	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>						

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>						
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам						
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
1.1.4.	Внебюджетные источники						
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)						
2.1.	Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, всего	0,0	12 499,0	10 000,0	10 000,0	11 236,9	43 735,9
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	12 499,0	10 000,0	10 000,0	11 236,9	43 735,9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>						
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>						
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам						
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)						
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований						
2.1.4.	Внебюджетные источники						
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		12 000,0	12 499,0	10 000,0	10 000,0	11 236,9	55 735,9
в том числе:		12 000,0	12 499,0	10 000,0	10 000,0	11 236,9	55 735,9
Бюджет субъекта Российской Федерации							
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)							
Консолидированные бюджеты муниципальных образований							
Внебюджетные источники							

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального (ведомственного) проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей					
	2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Ведомственный проект «Проведение комплексных кадастровых работ» (всего)	-	-	-	-	-	-

6. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведение комплексных кадастровых работ												
1.1.	Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,0
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,0

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (ведомственного) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту ведомственного проекта
Проведение комплексных кадастровых работ

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Проведение комплексных кадастровых работ											
1.1	Мероприятие (результат) Количество разработанных проектов межевания территории	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	12 000,0	-	-
1.2	Мероприятие (результат) Количество разработанных проектов	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных	X	X	X	0,0	-	-

	межевания территории в 2025 году реализации					ых и земельных отношений Нижегородской области						
2.1.	Мероприятие (результат) Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	01.01.2025	31.12.2028	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	45 736,9	-	-

2.1.	Мероприятие (результат) Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	10 000,0	-	-
2.1.К.1.	Контрольная точка Заключение государственного контракта на	X	31.07.2026	-	2.1.К.2	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и	X	X	X	X	Государственный контракт на проведение комплексных кадастровых	-

	проведение комплексных кадастровых работ					земельных отношений Нижегородской области					работ	
2.1.К.2.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	X	25.12.2026	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	X	Акт приемки оказанной услуг	-
2.1.К.3. К	Контрольная точка Получение отчета об эффективности проведения комплексных кадастровых работ	X	25.03.2027	2.1.К.2.	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	X	Отчет об эффективности и проведения комплексных кадастровых работ	-
2.2.	Мероприятие (результат) Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	10 000,0	-	-

	комплексные кадастровые работы, и количество подготовленных проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2027 году реализации											
2.2.К.1.	Контрольная точка Заключение государственного контракта на проведение комплексных кадастровых работ	X	30.07.2027	-	2.2.К.2	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	X	Государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ	-
2.2.К.2.	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	X	27.12.2027	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных	X	X	X	X	Акт приемки оказанный услуг	-

						отношений Нижегородск ой области						
2.2.К.3. К	Контрольная точка Получение отчета об эффективности проведения комплексных кадастровых работ	X	30.03.2028	2.2.К.2.	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественн ых и земельных отношений Нижегородск ой области	X	X	X	X	Отчет об эффективност и проведения комплексных кадастровых работ	-
2.3.	Мероприятие (результат) Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, и количество подготовленны х проектов межевания территорий, расположенных в границах кадастровых	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественн ых и земельных отношений Нижегородск ой области	X	X	X	11 236,9	-	-

	кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы в 2028 году реализации											
2.3.К.1	Контрольная точка Заключение государственного контракта на проведение комплексных кадастровых работ	X	01.08.2028	-	2.3.К.2	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	X	Государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ	-
2.3.К.2	Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)	X	25.12.2028	2.3.К.1.	2.3.К.3.	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области	X	X	X	X	Акт приемки оказанных услуг	-
2.3.К.3	Контрольная точка Получение отчета об эффективности проведения комплексных	X	30.03.2029	2.3.К.2.	-	Пастухова Т.В. Заместитель министра имущественных и земельных	X	X	X	X	Отчет об эффективности и проведения комплексных кадастровых работ	-

	кадастровых работ					отношений Нижегородской области							
--	-------------------	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту ведомственного проекта
Проведение комплексных кадастровых работ

Показатели ведомственного проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам				
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(показатель ведомственного проекта), ед. измерения по ОКЕИ</i>							
<i>Субъект Российской Федерации</i>	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование 1	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование N	-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту ведомственного проекта
Проведение комплексных кадастровых работ

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028

